


# ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Task Name
1	<b>ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ</b>
2	<b>ЕТАП 1 – ПРЕДПРОЕКТНИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ</b>
3	<b>ДЕЙНОСТ 1.1 МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕКИПА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА</b>
4	Мобилизиране на екипа
5	Организиране и провеждане на въстпителна среща
6	Изготвяне на въстпителен доклад
7	Встпителен доклад
8	<b>ДЕЙНОСТ 1.2. ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ</b>
9	Прочвателни дейности
10	Доклад за извършени прочвателни работи
11	<b>ЕТАП 2 – ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ</b>
12	<b>ДЕЙНОСТ 2.1. - ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ</b>
13	Изработване на идеен инвестиционен проект по необходимите проектни части
14	Протокол за предаване на идеен инвестиционен проект
15	<b>ЕТАП 3 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ</b>
16	Внасяне на инвестиционния проект за съгласуване с контролните и съгласувателни органи

ЛЕГЕНДА: E1 - Ръководител екип; E2 - Инженер Геодезия; E3 - Инженер Геология; E4 - Инженер Хидрологи

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА РЕКА МИХАЙЛОВСКА, КВ. МИХАЙЛОВО - Р

Mar 24 Mar 31 Mar 7 Apr '14 Apr 21 Apr 28 Apr 5 May '12 May 19 May 26 May 2 Jun '19 Jun '16 Jun 23 Jun 30 Jun 7 Jul '14 Jul '21 Jul '28 Jul '4 Aug '11 Aug 18 Aug



ПРОЕКТ - СОФИЯ  
ПРОЕКТ - СОФИЯ